

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ № 12»

Н.В. Марченко

« 14 » 2025 г.



План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

МБОУ «СОШ № 12»

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
1	город Новомосковск	здание МБОУ "СОШ № 12"	301668, г. Новомосковск, ул. Молодежная, д. 2а	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025- 2026 годов	11.04.2025	15.04.2025
2				Подготовка приказа о назначении ответственных лиц за подготовку к отопительному сезону,	14.04.2025	15.04.2025
3				Направление плана подготовки к отопительному периоду 2025 - 2026 годов в адрес комитета по образованию	18.04.2025	20.04.2025
4				Размещение плана подготовки к отопительному периоду 2025 - 2026 годов на официальном сайте школы	18.04.2025	20.04.2025
5				Внесение информации в аналитическую систему Барс-веб своды	18.04.2025	27.07.2025
6				Проведение проверки технического состояния весеннего осмотра здания (с составлением акта)	22.04.2025	12.05.2025

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
7				Ревизия трубопроводов систем отопления, запорной арматуры, радиаторов	Май	Май
8				Отключение внутренней системы центрального отопления здания запорной арматурой	В течение 2 дней после окончания отопительного сезона	В течение 2 дней после окончания отопительного сезона
9				Проведение опрессовки системы отопления совместно с теплоснабжающей организацией	25.05.2025	26.05.2025
10				Проведение работ (оказание услуг) по поверке (калибровке), техническому обслуживанию и ремонту средств измерений	Май	Июнь
11				Подготовка и утверждение оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду	Июнь	Июль
12				Подготовка и утверждение акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду	Июнь	Июль
13				Подготовка и утверждение паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду	Июнь	Июль
14				Анализ выполнения плана подготовки к отопительному периоду 2025 - 2026 годов	25.07.2025	30.07.2025